TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2 · PROPUESTA INTERNA

Cambiar el caso base a "Notitas"

Un tablero kanban de notas adhesivas: viabilidad, diseño para que la medición siga valiendo y plan del fin de semana

PAREJA

Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

ESTADO

Propuesta: no reemplaza a CAMEIA-lite hasta que el profe lo apruebe por escrito

FECHA Y VERSIÓN

31/10/2026 · v1

1 Veredicto: viable, pero con una condición

Técnicamente sí se puede, y la demo quedaría mucho más vistosa. El riesgo no es técnico: es de **reglas del enunciado**.

LA CONDICIÓN

El enunciado dice que el caso se congela antes de tocar el agente y que se muestra en el punto de control del **30/10**. Ese día ya pasó, y el caso congelado es CAMEIA-lite. Cambiarlo ahora sin permiso puede leerse como "rediseñar el caso después del control". Por eso **primero se le pregunta al profe** (el mensaje está en §6), y se cambia solo con su sí por escrito.

	Mantener CAMEIA-lite	Cambiar a Notitas
Lo que se mostró el 30/10	Coincide	Requiere aprobación
Material real	Reglas de PR reales de CAMEIA, trazadas a Jira (su punto más fuerte)	Backlog diseñado por nosotros. El enunciado lo permite ("constrúyanlo ustedes"), pero es justo el riesgo que nombra: diseñar el caso que el agente resuelve bien
Familiaridad	5 tareas ya las hizo uno de los dos (controlado con el sorteo)	Mejor ninguno lo ha programado
Demo (25 % de la exposición)	Formularios simples	Mucho mejor tablero con drag & drop y animaciones
Trabajo extra	Ninguno	Construir el caso nuevo hoy (sábado) y medir la línea base mañana, o mover el ciclo 1 si el profe da más plazo
Lo que se reutiliza	Todo: GQM v2, spec v1, bitácora v2, sorteo, script de resumen, plantilla y fuentes. Solo cambian las 24 tareas y la demo.	

Mi recomendación: mandarle hoy el mensaje al profe. Si dice que sí, Notitas. Si no responde antes del domingo a mediodía o dice que no, se queda CAMEIA-lite y la idea del tablero bonito se usa en la demo. Ninguna de las dos opciones arriesga la nota.

2 La regla de diseño que mantiene válida la medición

Lo que se mide son tareas de lógica con pruebas automáticas. El front bonito se construye antes y **no se mide**.

Backend (lo que se mide)

- Python + pytest, igual que ahora: cada tarea es una función con **pruebas visibles y ocultas**. Así siguen valiendo M1–M6, el sorteo y el script.
- Un servidor sencillo (librería estándar o FastAPI) que guarda las notas en un JSON y responde: listar, crear, mover, filtrar y buscar.
- Las reglas del tablero viven en las tareas t01–t24. El servidor solo las llama, como hace hoy la demo de CAMEIA-lite.

Front (lo que se ve, no se mide)

- HTML, CSS y JS sin framework, con la paleta Macarons: columnas *Por hacer · En curso · Hecho* y notitas de colores ligeramente giradas.
- Animaciones: arrastrar y soltar, la nota "se despega" al levantarla, rebota al soltarla, aparece con un pop y se archiva con un fade.
- No valida nada: muestra lo que responde el backend. Si una tarea no está hecha, su función aparece "pendiente", así que la demo se va encendiendo a medida que avanzan.

> **POR QUÉ NO MEDIR EL FRONT**
>
> Las animaciones no tienen un criterio de "terminado" objetivo ni pruebas ocultas, así que el cronómetro mediría gustos, no la práctica. Si lo construye la IA antes de medir, se declara: no es parte del experimento.

3 Backlog propuesto: 24 tareas (10 S • 12 M • 2 L • 10 difíciles)

ID	Tarea	Tam.	Por qué es difícil
t01	Validar el título de una nota (1–80 caracteres después de recortar y normalizar)	S	
t02	Color de la nota solo de la paleta permitida (acepta mayúsculas y nombre o hex)	S	
t03	Mover una nota entre columnas respetando las transiciones permitidas	M	Difícil regla ambigua: ¿se puede volver de Hecho?
t04	Límite WIP: máximo 3 notas en "En curso", con error 409	M	Difícil mover dentro de la misma columna no cuenta
t05	Insertar una nota en una posición y reordenar la columna	M	
t06	Filtrar por etiquetas (todas o alguna)	S	
t07	Buscar texto sin importar tildes ni mayúsculas	M	Difícil Unicode: "canción" y "cancion"
t08	Estado de vencimiento: vencida, vence hoy o próxima (hora de Bogotá)	M	Difícil zona horaria y medianoche
t09	Normalizar etiquetas: sin duplicados y máximo 5	S	
t10	Archivar las notas que llevan más de 7 días en "Hecho"	S	
t11	Deshacer el último movimiento	M	
t12	Dos personas mueven la misma nota: versión optimista (409 si la versión es vieja)	L	Difícil concurrencia
t13	Exportar e importar el tablero en JSON, validando el esquema	M	
t14	Limpiar el contenido de la nota para que no se pueda inyectar HTML (XSS)	M	Difícil trampa de seguridad
t15	Resumen por columna: cuántas notas hay y el % hecho	S	
t16	Ordenar por prioridad y fecha, de forma estable	S	
t17	Paginar el listado de notas	S	
t18	Iniciales del responsable a partir del nombre	S	
t19	Checklist dentro de la nota: progreso k de n	M	

ID	Tarea	Tam.	Por qué es difícil
t20	Duplicar una nota sin que la copia comparta listas con la original	S	Difícil trampa de mutabilidad
t21	Fusionar los cambios de dos dispositivos campo por campo, por fecha	L	Difícil conflictos y empates
t22	Nota bloqueada: no se mueve sin un motivo	M	
t23	Tiempo de ciclo de una nota (de "En curso" a "Hecho"), con reaperturas	M	Difícil la nota pudo ir y volver
t24	Límite de notas creadas por minuto	M	Difícil ventana deslizante

Los tamaños siguen la regla actual (S ≈ 15–25 min · M ≈ 25–45 · L ≈ 45–70). Con 10 S y 12 M, el sorteo se ajusta a línea base 5 S · 4 M · 1 L. Ninguna tarea la ha hecho ninguno de los dos, así que no hay tareas forzadas.

4 Plan si el profe dice que sí

Sáb 31/10
Mensaje al profe · repo nuevo: 24 tareas con pruebas y el front

Sáb noche
Revisar las 24 tareas, congelar y sortear

Dom 1/11
Línea base: 10 tareas en 2 sesiones

2–6 nov
Ciclo 1 con Copilot

9–13 nov
Ciclo 2 + 3 casos recibidos

Qué	Quién	Tiempo
Generar el repo (enunciados, esqueletos, pruebas visibles y ocultas, soluciones de referencia fuera del repo, backend y front con animaciones)	Claude Code; se declara	≈ 2–3 h
Revisar que cada tarea sea clara y justa, y congelar (`congelado v1`)	Los dos	1 h
Línea base: 10 tareas	Los dos	6–8 h en 2 sesiones
Actualizar el GQM ("en las 24 tareas de Notitas"), la ficha del caso y el PDF del punto de control (v3)	Claude Code + revisión de ustedes	30 min

SI LA LÍNEA BASE NO ALCANZA EL DOMINGO

Le pedimos al profe correr el ciclo 1 al 3–7 nov. Nunca se usa el agente antes de terminar la línea base.

5 Qué hay que declarar en el reporte si se cambia

- El caso cambió **después** del punto de control, con la aprobación del profe (con la fecha de su mensaje).
- El backlog lo diseñamos nosotros con ayuda de Claude: riesgo de que el caso favorezca al agente. Por eso el agente es Copilot con un modelo que no es Claude, las pruebas ocultas no se ven y se incorporan los 3 casos de otra pareja.
- Ya no es trabajo real de un proyecto en curso: es una aplicación pequeña hecha para el experimento. Esa es la principal limitación frente a CAMEIA-lite.

6 Mensaje para el profe (copiar y enviar hoy)

ASUNTO: PROYECTO FINAL TEMA 3 · CONSULTA SOBRE EL CASO BASE

Profe, buenas. Somos Ana Sofía Arango y Juan José Arias (tema 3, pair programming). Queremos consultarle antes de medir la línea base: ¿podemos cambiar el caso base de CAMEIA-lite (reglas aisladas de nuestro proyecto CAMEIA) por una aplicación nueva, un tablero kanban de notas, con 24 tareas de backend (10 difíciles) con pruebas visibles y ocultas?

Medimos lo mismo (GQM, spec y sorteo no cambian) y no hemos usado el agente. Lo congelaríamos hoy y mediríamos la línea base el 1/11. Si prefiere que sigamos con CAMEIA-lite, seguimos con ese. Gracias.

Guarden su respuesta (captura o correo) en `09 - Control de entrega`.